



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลนาหว้า
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๙
ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐
ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๖๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม(Monitoring)และการประเมิน (Evaluation)เป็นกระบวนการที่แตกต่างมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ

ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้

จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖.) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗.) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและการรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓

บัญชีสรุปผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปี ๒๕๖๔

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	ค่าสนับสนุนการค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๘,๖๕๐	๑,๒๗๙,๒๗๐.๐๐	✓				กองการศึกษา
๒.	โครงการพัฒนาทักษะกิจกรรม การเรียนรู้	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	✓				กองการศึกษา
๓.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๙๖,๐๐๐	๒,๔๔๕,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๔.	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลนาหัวบ่อ	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๕.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	-	-	-				กองการศึกษา
๖.	โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยา เสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๗.	โครงการอบรมส่งเสริมและต่อยอดการ เรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการค่ายวิชาการ	๔๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๖๘,๓๐๐	๑,๖๘๙,๕๕๓.๒๔	✓				กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	--			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๑	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๕๕,๐๐๐	-		✓		กันเงินกรณีไม่ได้ก่อ หนี้๒,๒๕๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบลนาหัวบ่อ	๔๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๓	โครงการพัฒนาความคิดของเยาวชน	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๔	โครงการเรียนรู้วิถีพุทธ	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๕	โครงการอบรมส่งเสริมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๘	โครงการเยาวชนรักษาดิน	๒๕,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาคฤดูร้อน	๑๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๐	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๖,๓๒๓	✓				กองการศึกษา
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาหัวบ่อ	๔๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๒	โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	✓				กองการศึกษา
๒๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	๔๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๔	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ	๓๑,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	โครงการผูกฟัก ผ้ามัด ราม ดำนา นาสายน้ำ	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๔	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๒.	โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕,๐๕๘	✓				กองสาธารณสุข
๔.	โครงการหน้าบ้าน นามองชุมชนปลอดโรค	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๕.	โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๖.	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขตำบลนาหัวบ่อ	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดสารไอโอดีน	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๙๑,๔๐๐	✓				กองสาธารณสุข
๑๐.	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๑๑.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๑๒.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๑๔.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๑๕.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๗๗	✓				กองสาธารณสุข
๑๖.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุข
๑๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	๑๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๔,๕๗๐	✓				กองสาธารณสุข

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กลุ่มที่ ๑)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๗๑๐	✓				กองสาธารณสุข
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กลุ่มที่ ๒)	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๕	✓			โอนเพิ่ม ๒,๑๖๕	กองสาธารณสุข
๒๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กลุ่มที่ ๓)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๘๑๐	✓				กองสาธารณสุข

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๖๙๕,๖๐๐	๑๒,๕๔๕,๔๐๐	✓				กองสวัสดิการฯ
๒.	โครงการเบี้ยความพิการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๖๔๘,๐๐๐	๓,๑๔๐,๖๐๐	✓				กองสวัสดิการฯ
๓.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการฯ
๔.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๕.	โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ห่วงไกลโรคซึมเศร้า	๘๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุตำบลนาหัวบ่อ	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๗.	โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๙.	โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๑๐.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๑๑.	โครงการสร้างสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๑๒.	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๑๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการฯ
๑๔.	โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า	๘๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที่ ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาสตรีระหว่าง หน่วยงาน ส่วนราชการ ในตำบลนาหัวบ่อ	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๔.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มต่างๆ ในเขตตำบลนาหัวบ่อ	๔๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๕.	โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๑๑,๘,๑๓,๑๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๖	โครงการก่อสร้างต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ	๓๑,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงานที่ ๒.๗ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน / กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลนาหัวบ่อ	๑๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลนาหัวบ่อ)	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๕	โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวภูเพ็กเชิงประวัติศาสตร์	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงานที่ ๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างฉางข้าวประจำหมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒.	โครงการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า OTOPตำบลนาหัวบ่อ	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณเนื่องจากสถานที่ไม่พร้อม	กองช่าง/ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.	โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานภูเพ็ก	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.	โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นผ้าคราม	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีปราสาทพระธาตุภูเพ็ก และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงานที่ ๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทางแหล่ง ท่องเที่ยวและแหล่งสินค้า OTOP ตำบลนาหัวบ่อ	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๘	โครงการจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติปราสาทพระธาตุภูเพ็ก	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ปราสาทพระธาตุภูเพ็กตำบลนาหัวบ่อ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒.	โครงการซ่อมแซมเมรุ	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘)	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-		✓		กั้นเงินกรณีไม่ได้ก่อนหน้านี้ ผูกพัน ๘๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนพิธี	๓๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ เส้นหนองเดิน จากบ้านนายพรหม วังทะเพชร ถึงวัดหนองเดิน	๓๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอ่างเก็บน้ำภูเพ็กบ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-		✓		กั้นเงินกรณีก่อนหน้านี้ ผูกพัน ๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายคำภู ไชยตะมาตย์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-		✓		กั้นเงินกรณีก่อนหน้านี้ ผูกพัน ๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ เส้นภายในหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๖๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓				กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล. บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ ๔	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๒๐๕,๕๐๐	✓				กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน นาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสวนาน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายช้างวัดศรีจันทร์ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าวัด บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-		✓		กันเงินกรณีก่อนนี้ ผูกพัน๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสมเกียรติ คำทะเนตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	✓				กองช่าง
๒๒	โครงการขุดสระพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากดงขวางบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘ สายคุ้มโนนแต่ อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านนาดีหมู่ที่ ๗ - บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓ สายหอดังประปาอุบล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-			✓	กันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน ๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้าน นายอรุณ การุญ	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างไร้สุข พอเพียงบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑๕ สายลัดคลองสายใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๐๗,๕๐๐	✓				กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ สายหน้าศาลาประชาคม	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-		✓		กันเงินกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างหอดึงสูงขนาด ๔๕ ลบ.ม.และ วางท่อเมนต์ประปาใหม่ตอนปูดาบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑,๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว ล้อมรอบสระ หลวงบ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓ และล้อมรอบ หนองคำเงินบ้านหนองไผ่	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนระบบประปา หมู่บ้านใหม่ทั้งหมู่บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓,๑๓, บ้านตอเรือ หมู่ ๕ , บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ ๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-		✓		กันเงินกรณีก่อนนี้ ผูกพัน ๑๘๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๕	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ่มโนนสวรรค์ บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓				กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักบ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓				กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ใน พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๔,๓๐๐	๑๒๓,๐๐๐	✓				กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อมเสริมผิวถนน คสล. ภายในพื้นที่ ตำบลนาหัวบ่อ	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๗.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ / วางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๐๕,๕๐๐	✓				กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ / วางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๙.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ / วางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔๐.	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ห้วยทรายตอนบน บ้านตอเรือ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-		✓		กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๑๓ ภายในหมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่น
๔๒.	โครงการก่อสร้างหอดังสูงประปาบ้านโนนเรือ หมู่ ๓ (สระหลวง)	๙๙๙,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่น
๔๓	โครงการก่อสร้างหอดังสูงประปา บ้านนาหัวบ่อหมู่๑,๑๕	๙๙๙,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่น
๔๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่น

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑, ๑๕, ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	✓				กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและเสริมลูกรังตามถนนสายต่างๆที่ชำรุดเสียหายในเขตตำบลนาหัวบ่อ	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑,๓๔๕,๐๐๐	✓			เบิกจ่ายจากงบซ่อมแซม	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น	๔๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างหอประชุมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔๙	โครงการคลองสายนน้ำใส คนไทยมีความสุข	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	โครงการขยายสะพาน เชื่อมต่อบ้านบัวห้วยทราย	๓๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านพร้อมสายพาดดับในตำบลนาหัวบ่อ	๙๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน/ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	✓			สายบ้านยายแปลงศรี วรรณสวัสดิ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่น
๕๕	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๔,๕,๘,๑๐,๑๕,๑๗,๑๙	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕๖	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาภายในหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานอื่น
๕๗	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตกันตลิ่งห้วยนาจาน หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๘	โครงการขุดลอกลำห้วย/หนอง/คลองบึง สาธารณะต่างๆ ในตำบลนาหัวบ่อ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแบบ มข.๒๕๒๗)	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน.คสล สายหน้าบ้าน นางจุฬารัตน์ พอร์รอย บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓	๓๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย หนองปลาตึก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๑๗	๒๕๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๙๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๑๗	๒๗๐,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมัย เสมบุตร ไปถึง คลองใหญ่	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่ บ้านนาสาวนาน หมู่ ๑๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๙๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่ บ้านนาสาวนาน หมู่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยทราย บ้านตอเรือ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖๘	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๙	๔๖๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อป้องกัน การรुक้ำแนวเขตอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๗๐	โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นผ้าไหมคราม	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๗๑	โครงการก่อสร้างตลาดประจำตำบลนาหัวบ่อ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนาหัวบ่อหมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ เชื่อมบ้านสูงเนินตำบลพอกน้อย	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหัวบ่อ เชื่อมบ้านคำข่าหมู่ที่ ๙ ตำบลไร่	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ – บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๑๗	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๘๕๕,๐๐๐	๑,๗๘๘,๘๘๘	✓			โครงการที่เกินศักยภาพ อุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗๕	โครงการขุดลอกลำห้วยกอด	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาหัวบ่อ เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๕ตำบลไร่	๙,๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนาหัวบ่อหมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ เชื่อมบ้านสูงเนินตำบลพอกน้อย	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อเชื่อม บ้านประชาสุขสันต์หมู่ที่ ๙ ตำบลขมิ้น	๙,๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสาวนานหมู่ที่ ๑๗ เชื่อม บ้านโนนเรือ หมู่ที่๓,๑๓ ตำบลนาหัวบ่อ	๑,๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓			อำเภอดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๘๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำห้วยเสือยันต์ บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๘๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ถังน้ำใสและ โรงสูบน้ำพร้อมขยายท่อเมนตึประปา สระหลวงบ้านโนนเรือ	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๘๒	โครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๑๙,๐๐๐	๓,๘๑๙,๐๐๐	✓				กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาหัวบ่อ เชื่อม บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพอกน้อย	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านนาดีหมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาหัวบ่อ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านนาดีหมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ เชื่อม บ้านคำข่าน้อย ตำบลไร่	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑ เส้นกลางหมู่บ้าน เชื่อมบ้านสูงเนินตำบลพอกน้อย	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๘๗	โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มากที่อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘๘	โครงการปรับปรุงถังกรองน้ำใสและถังกักเก็บน้ำใสพร้อมขยายเขตประปาสะพานหลวง	๙,๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘๙	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ห้วยวังเรือ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙๐	โครงการก่อสร้างประปาฝายตาตแต่บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ตำบลนาหัวเชื่อมบ้านบดมาด ตำบลพอกน้อย	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๗,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	✓			โครงการที่เกินศักยภาพเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสูง – บ้านต่อเรือ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๙๙,๐๐๐	๖,๐๘๐,๐๐๐	✓			โครงการที่เกิน ศักยภาพเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๙๓	โครงการต่อเติมห้องประชุมสภา เป็นห้องทำงานคณะผู้บริหาร	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	✓				กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๙๔	โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุเป็นห้อง กิจการสภา	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	✓				กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาตึก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่๑๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-		✓		กันเงินกรณีก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-		✓		กันเงินกรณีก่อนนี้ ผูกพัน๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนน คสล.จากบ้านนายกิตติศักดิ์ แสนปัดสี ถึงบ้านนายคำปอน หาญมนตรี	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๙๙	โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๖,๗	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๐๐	โครงการขยายสะพานหน้าบ้านช่างอน	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๐๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้าน นายบุญนารก เหลาแหว ไปถึง หน้าบ้าน นางสาวสุพัตรา เหลาแหว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมัย เสมบุตร ไปถึงคลองใหญ่	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ ห้วยนาจาน บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๐๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ ห้วยลีผี (สายคำปลากั้ง) บ้านนาสวนาน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ ห้วยลีผี (สายถ้ำป่อง) บ้านนาสวนาน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ ห้วยบง บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ๒ ช่องทาง ห้วยไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑๙, บ้านโนนเรือ หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ๒ ช่องทาง ห้วยลิ้นช่วงที่ ๒ บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๑๗	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาสวนาน หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๙	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้าสาธารณะไทย บ้านหนองดินดำ หมู่ ๒ สายหน้าบ้าน นายชัยวิจิตร – บ้านนายสวัสดิ์	๘๐๘,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้านวัตกรรรมไทย บ้านโนนเรือ หมู่ ๓ ซอยบ้าน นายเกษม ไชยตะมาตย์	๒,๖๒๙,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้านวัตกรรรมไทย บ้านโนนเรือ หมู่ ๑๓ สายนาถอย นายนายอินแปลง ไชยตะมาตย์	๓,๙๖๖,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้านวัตกรรรมไทย บ้านหนองดินดำ หมู่ ๒ สายบ้าน นายพรรษา – กลองยาว	๑,๒๔๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้านวัตกรรรมไทย บ้านนาสาวนาน หมู่ ๑๗ สายป่าช้า – หนองพอก	๗,๑๗๗,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้าสาธารณะไทย บ้านกลาง หมู่ ๑๐ สายนาคันซ้าย – ไร่สุขพอเพียง	๑๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้าสาธารณะไทย บ้านนาสาวนาน หมู่ ๙ สายข้างศูนย์เด็ก – ถ้ำผาจันทร์	๘,๖๐๕,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้าสาธารณะไทย บ้านนาสาวนาน หมู่ ๙ สายห้วยลิ้น	๕,๑๐๕,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้าสาธารณะไทย บ้านภูเพ็ก หมู่ ๑๒ สายเลียบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก	๑,๘๗๑,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เลียบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒	๒,๓๒๘,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี – บ้านคำขำน้อย	๔,๖๖๓,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย – บ้านคำขำน้อย	๕,๓๓๙,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี – บ้านไร่	๑,๔๒๒,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสาวนาน – บ้านโนนเรือ	๙๕๑,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑๓๑	โครงการขุดลอกหนองกุ้ง บ้านนาดี หมู่ ๗	๔,๗๗๘,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดินดำ หมู่ ๒ สายไร้สุขพอเพียง - ฟาร์มหมู	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสาวนาน-ถ้ำผาจันทร์ บ้านนาสาวนาน ม.๙	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลนาหัวบ่อกับตำบลไร่สายนาดี-คำข่า	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเรือ – นาสาวนาน หมู่ที่ ๓,๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลนาหัวบ่อกับตำบลไร่ ถนนสายนาดี – ไร่	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบอ่างูเพ็กพร้อมหินทิ้งขอบอ่างถนน เลียบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก หมู่ ๑๒	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนสูง – ตอเรือ หมู่ ๑๘ , ๕	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาร์ม – ถ้ำขาม บ้านนาสาวนาน หมู่ ๑๗	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสาวนาน – ภูน้อย บ้านนาสาวนาน หมู่ ๙,๑๗	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพอกบ้านนาสาวนาน หมู่ ๑๗	๔,๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเรือ หมู่ ๓ สายบ้านนายเกษม มาพร	๘๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘ สายโนนสูง – อ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑๕ สายสำนักสงฆ์เดินสวรรค์ ถนนบ้านนาหัวบ่อ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓ สายนายนายอินแปลง ไชยตะมาตย์	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้าน นายบุญนารบ เหลาแหว ไปถึง หน้าบ้าน นางสาวสุพัตรา เหลาแหว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการธนาคารขยะชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๒.	โครงการจัดซื้อถังขยะ	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๓.	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๓.	โครงการฝึกอบรมตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔.	โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖.	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๔,๓๑๐	✓			โอนเพิ่ม	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยและการบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม	สำนักปลัด
๕	โครงการสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๕๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	๑๕,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร/สท.ผู้นำท้องถิ่น/พนักงานและลูกจ้าง ทต.	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
๑๑	โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี	๑๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
๑๒	โครงการรับเสด็จ	๕๐,๐๐๐	๒๑๔,๔๕๖	๒๑๔,๔๕๖	✓			โอนเพิ่ม	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๔	ค่าจ้างวัดหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	โครงการอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ เช่น ภาครัฐ เอกชนหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๖	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๘๗,๒๙๐	✓			โอนเพิ่ม	สำนักปลัด
๑๗	โครงการอบรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการกู้ชีพกู้ภัยใส่ใจสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๓	โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
๔	โครงการติดตั้งเครื่องหมายและป้ายสัญญาณจราจร	๙๐,๐๐๐	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๑๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๕	✓				สำนักปลัด
๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร.และพนักงานในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพอปพร.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า	๑๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๑	โครงการติดตั้งหัวจ่ายน้ำประปาดับเพลิง จำนวน ๒ จุด	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบลนาหัวบ่อ	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-		✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่ ๙ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบตามแผน พัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)	งบอนุมัติตาม เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๘,๕๐๐	๙,๕๐๐	๑๐,๒๕๐	✓			โอนเพิ่ม	สำนักปลัด
๒.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๑๒,๔๐๐	๒๓๐,๘๓๒	๑๔๑,๘๘๓	✓				สำนักปลัด
๓.	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	๔๕,๐๐๐	๔๒,๐๓๐	๔๒,๐๓๐	✓				สำนักปลัด
๔.	เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	๔๕๐,๐๐๐	๔๙๗,๙๓๒	๔๙๗,๙๓๒	✓			โอนเพิ่ม	สำนักปลัด
๕.	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๒	✓				สำนักปลัด

บัญชีสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจากจำนวนโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๗	๒๖	๓๔.๕๘	๒๖	๓๔.๖๗
๒	การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๐	๓	๒.๘๐	๔	๕.๓๓
๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๒๖	๒๘.๐๔	๒๑	๒๘.๐๐
๔	การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๒	๘.๔๑	๐	๐
๕	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑๘	๑๘	๑๖.๘๒	๑๗	๒๒.๖๗
	รวม	๑๐๗	๗๕	๗๐.๐๙	๖๘	๙๐.๖๗

ส่วนที่ ๔

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเสนอโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาที่มาก แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย มีข้อจำกัดในการพัฒนา
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๔. การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้และมีการโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกิดขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเจริญ แก้วโงน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ