



ประกาศเทศบาลตำบลนาหว่อ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลนาหว่อ จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาหว่อ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมหศักดิ์ ไชยตะมาตร์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหว่อ

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจงาน
ร่าง/พิมพ์



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลท่าวบ่อ
อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

หน้า

บทสรุปคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๘

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙
---	---

ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปี ๒๕๖๘ ๑๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๓๗

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

๑. นำโครงการที่เกิดขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างควรมีการติดตามผลการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน ว่าได้รับการแก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้องหรือไม่

๓. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีหน่วยงานตรวจสอบควรมีการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๔. ปัญหาน้ำประปาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับตำบลนาหัวบ่อ โดยเฉพาะประปาบ้านภูเพ็กฤดูแล้ง ไม่มีน้ำสำหรับผลิตประปาทั้งที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ควรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีห้องประปาบริเวณโรงเรียนบ้านภูเพ็ก หากมีการบูรณาการร่วมกันจะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๕. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ควรมีการอุดหนุนให้ก่อนทำการเปิดภาคเรียน เพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและการใช้จ่ายเงิน

๖. ควรจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน เพื่อประเมินคุณภาพของการดำเนินงานและเป็นแนวทางการจัดทำโครงการและขอรับงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

๗. การรายงานติดตามแผนดำเนินงาน ควรทำสรุปแต่ละโครงการนำเสนอ ให้มีภาพประกอบและเป้าหมาย ผลที่ได้รับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารพร้อมนำข้อเสนอแนะจากการติดตามฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั้งนี้จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองค์กร รวมถึงการได้รับความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นพลังสำคัญ ร่วมมือกันผลักดันขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายมหศักดิ์ ไชยตะมาตร์
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ทำให้มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ

ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ เร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตาม และประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการงาน หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ ตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมิน แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/ กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตาม ความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดย สรุปรวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหัวบ่ออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและการรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๖ โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๙๘ โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๙๘ โครงการ/กิจกรรม โดยจำแนกตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ

มีจำนวน ๘๗ โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๗)

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

มีจำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

มีจำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖)

ส่วนที่ ๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวนโครงการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละของจำนวน โครงการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากจำนวน โครงการทั้งหมดที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละของจำนวน โครงการที่ดำเนินการ จากจำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๔๑	๓๔	๘๒.๙๓	๓๔	๑๐๐
๒	การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓๐	๒๔	๘๐.๐๐	๒๒	๙๑.๖๗
๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖	๒๙	๕๑.๗๙	๒๑	๗๒.๔๑
๔	การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๐	๐	๐	๐
๕	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑๔	๑๑	๗๘.๕๗	๑๐	๙๐.๙๐
	รวม	๑๔๖	๙๘	๖๗.๑๒	๘๗	๘๘.๗๗

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑,๗๗๕,๒๐๐	๑,๕๑๘,๙๖๗	✓			กองการศึกษา	
๔	โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับวัยรุ่น	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	
๕	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๓๙,๒๐๐	๑,๖๒๘,๕๒๗.๔๒	✓			กองการศึกษา	
๖	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๓,๒๕๐,๐๐๐	๒,๗๒๖,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๓๘๐,๐๐๐	๒,๙๓๑,๔๒๘	✓		มติกรม.อุดหนุนอาหารกลางวันรร.ขยายโอกาส	กองการศึกษา	
	รวม	๗,๒๔๐,๐๐๐	๖,๘๐๖,๐๐๐	๖,๒๖๓,๙๒๒.๔๒	๖	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการกู้ชีพขั้นพื้นฐานพยาบาลเบื้องต้น (CPR & BLS)	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๓	✓				กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๖๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหัวบ่อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไผ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูเพ็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาหัวบ่อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๖ บ้านนาดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๘ บ้านโนนสูง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองไผ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๔ บ้านบัวห้วยทราย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๗ บ้านนาดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๙ บ้านนาสาวนาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๑๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของสมพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๐ บ้านกลาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๑๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของสมพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดินดำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสาวานาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนเรือ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเรือ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับเงินอุดหนุน หมู่ที่ ๕ บ้านตอเรือ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุขฯ
รวม	๒๑	๕๓๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๕๐๙,๗๘๓	๒๑	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการสังคม
รวม	๒	๑๑๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๗,๒๐๐	๑๕,๐๒๙,๙๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๘๐๐,๐๐๐	๔,๐๙๒,๐๐๐	๓,๗๓๔,๔๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม	
๔	เงินสำรองจ่าย	๔๕๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๕,๔๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๕	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๐๗,๓๖๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
รวม	๕	๒๐,๗๗๐,๐๐๐	๒๕,๕๑๑,๒๐๐	๑๙,๐๕๙,๐๖๐	๕	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ (แบบลากเข็น)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-			✓		กองสวัสดิการสังคม
รวม	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑		

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสืบสานประเพณีรับพลังสุริยะปฏิบัติทินขอมโบราณพันปีปราสาทพระธาตุภูเพ็ก	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓		กองการศึกษา
๒	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๓	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหัวบ่อ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๔	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดินดำ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๕	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเรือ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๖	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบัวห้วยทราย	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตอเรือ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๘	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๙	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาสวนาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๐	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๑	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาสวนาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านกลาง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๓	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไผ่น้อย	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๔	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเม็ก	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๕	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนเรือ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๖	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาดี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาหัวบ่อ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๘	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านนาดี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๑๙	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสาวนาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๒๐	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านโนนสูง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๒๑	โครงการอุดหนุนบุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองไผ่	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
๒๒	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลนาหัวบ่อ)		๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา
รวม	๒๒	๑๕๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๒๑	๑	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการถมดินไหล่ทาง จากบ้านนาย กงศรี - คลองชลประทาน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๐		✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
๒	โครงการถมดินไหล่ทาง บ้านตอเรือ หมู่ ๕, บ้านโนนเรือ หมู่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	✓				กองช่าง
๓	โครงการต่อเติมศาลาประกอบศาสนพิธีวัด ชัยมงคล บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๔	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารกุฏิพักรักษา	๒๐๐,๐๐๐๐	๘๕,๐๐๐			✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘	๒๐๐,๐๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓				กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศตะวันตกวัดโนนสวรรค์ - เมรุโนนสวรรค์ (ต่อจากจุดเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ ๖	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมเกียรติ - แยกบ้านดงมะไฟบ้านหนองเม็ก หมู่ 8	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓				กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังบ้านนายพัฒนา แก้วโงน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 15	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิม - นายระเบียบ บ้านกลาง หมู่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ต่อจากจุดเดิม - หน้าบ้านนายอภิชาติ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๙	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	✓				กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายจันลา เหลาแหว บ้านนาดี หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๖๐๐	✓				กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กจากบ้านนายชั้นทอง - คลองชลประทาน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	✓				กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กจากบ้านนายปวีร์วรรดิ กิจธานี - บ้านนางอมรศิลป์ เหลลาแตว บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ต่อจากจุดเดิม - บ้านนายนิวัติ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๖๐๐	✓				กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดศรีจันทร์ - บ้านนายชัยวุฒิ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	✓				กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นฉางข้าว - ต่อเรือ บ้านบัวห้วยทราย หมู่ ๔	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๖,๐๙๖.๘๒	✓				กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๑๗	๒๐๐,๐๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดลอกหนองดินดำ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	✓				กองช่าง
๒๒	จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๘ ฟุต	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓				กองช่าง
๒๓	จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘,๕๐๐	✓				กองช่าง
๒๔	จัดซื้อซิมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓				กองช่าง
๒๕	จัดซื้อซิมเมอร์ส ขนาด ๒ แรง	๖๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	✓				กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อ นาที	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	✓				กองช่าง
๒๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตร ต่อ นาที	๗๐,๐๐๐	๖๘,๘๐๐	๖๘,๘๐๐	✓				กองช่าง
๒๘	จัดซื้อไคโวก์ ดูดโคลน ขนาด ๓ นิ้ว	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓				กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาสวนาน ถึง ภูน้อย บ้านนาสวนาน หมู่ที่ ๙ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๗๑๘,๐๐๐	✓				กองช่าง
รวม	๒๙	๑๒,๒๓๑,๕๐๐	๑๑,๒๔๕,๐๐๐	๑๐,๐๓๑,๒๙๖.๘๒	๒๑	๘	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๑๖๘.๕๐	✓				สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	ค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่งเสด็จฯ	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล
๓	โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕,๗๒๕	✓				สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๓	๙๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๓๐๕,๘๙๓.๕๐	๒	-	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาองค์กรและบุคลากร (ต่อ)

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				สำนักปลัดเทศบาล
๒	ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๒,๕๐๐	✓				สำนักปลัดเทศบาล
๓	ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๒,๕๐๐	✓				สำนักปลัดเทศบาล
๔	ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๒,๕๐๐	✓				สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๔	๔๖๒,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๓๙,๕๐๐	๔	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๑๕๒.๘๐	✓				สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๗๗,๑๘๕	✓				สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อและบูรณาการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๓๔,๘๗๕	✓			ตั้งจ่ายรายการใหม่	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๓	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๒,๕๐๐	๒๘๐,๒๑๒.๘๐	๓	-	-		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
“เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ”

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบบุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย ห้วยบง จุดที่ ๑ บ้านนาดี หมู่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย ห้วยลี้ผี จุดที่ ๑ บ้านนาสวนาน หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย คำขี้มด บ้านหนองดินดำ หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย นาหนูเภา บ้านหนองดินดำ หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝายน้ำล้นบ้านกลาง หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝายห้วยกอด บ้านตอเรือ หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝายห้วยนาจาน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝายห้วยบง จุดที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝายห้วยลี้ผี จุดที่ ๒ บ้านนาสาวนาน หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝายห้วยหวด บ้านโนนสูง หมู่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	✓				กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลนาหัวบ่อ	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๓,๐๐๐	✓				กองช่าง
๑๒	โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่มากหนองแวง บ้านนาดี หมู่ ๗	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐			✓	สถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ/ส่งคืนเงิน	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๒๕,๗๐๐	✓				กองช่าง
๑๓	รวม	๒๙,๗๐๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐,๐๐๐	๒๔,๑๒๑,๗๐๐	๑๒	-			

ส่วนที่ ๔

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเสนอโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาที่มาก แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย มีข้อจำกัดในการพัฒนา
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. โครงการก่อสร้างบางรายการดำเนินการไม่ทัน ทำให้มีการกันเงินงบประมาณดำเนินการในปีต่อไป
๔. การจัดทำ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยากให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนเข้าไปด้วย ควรมีการหยุดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียนสามารถกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กฉลาดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกิดขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. โครงการก่อสร้างควรมีการติดตามผลการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน ว่าได้รับการแก้ไขปัญหาย่างถูกต้องหรือไม่
๓. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีหน่วยงานตรวจสอบควรมีการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. ปัญหาน้ำประปาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับตำบลนาหัวบ่อ โดยเฉพาะประปาบ้านภูเพ็กฤดูแล้ง ไม่มีน้ำสำหรับผลิตประปาทั้งที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ควรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหอดักประปาบริเวณโรงเรียนบ้านภูเพ็ก หากมีการบูรณาการร่วมกันจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำ
๕. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ควรมีการอุดหนุนให้ก่อนทำการเปิดภาคเรียนเพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและการใช้จ่ายเงิน
๖. ควรจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน เพื่อประเมินคุณภาพของการดำเนินงานและเป็นแนวทางการจัดทำโครงการและขอรับงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๗. การรายงานติดตามแผนดำเนินงาน ควรทำสรุปแต่ละโครงการนำเสนอ ให้มีภาพประกอบและเป้าหมาย ผลที่ได้รับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.


ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนสุขสันต์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ห่างไกลสิ่งเสพติด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

๑. การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๒. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และแก้ไขปัญหาความยากจน
๔. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
๕. การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ
๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปปะศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗. การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน

- ◆ **อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)**
 - ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม(นม)) จำนวน 147 คน
 - ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม(นม)) จำนวน 693 คน
- ◆ **ค่าจัดการเรียนการสอน** จำนวน 147 คน
- ◆ **ค่าเครื่องแบบนักเรียน** จำนวน 85 คน
- ◆ **ค่าหนังสือเรียน** จำนวน 85 คน
- ◆ **ค่าอุปกรณ์การเรียน** จำนวน 85 คน
- ◆ **ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน** จำนวน 85 คน
- ◆ **อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** จำนวน 14 อัตรา
- ◆ **อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน**
 - ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน) จำนวน 147 คน
 - ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน 558 คน







ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว





การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม

- ◆ เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1922 คน
- ◆ เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 350 คน
- ◆ เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 37 คน
- ◆ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าโอรุณางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2208 ตัว
- ◆ เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าโอรุณางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2208 ตัว
- ◆ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 19 แห่ง



การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม



โครงการในพระราชดำริ



การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม



โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ (แบบลากเข็น)





ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาสาวนาน ถึง ภูน้อย บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.500 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020037



การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย จำนวน 10 โครงการ



การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย จำนวน 10 โครงการ



การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย จำนวน 10 โครงการ



การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นฝาย จำนวน 10 โครงการ



โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลนาหัวบ่อ งบประมาณ 9,203,000 บาท



โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค



โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค





ที่ สน ๕๗๖๐๑/๑๓๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๕๗๒๒๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- | | |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. สำเนารายงานการประชุมฯ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ที่ ๘๒๖/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการนี้จึงขอเชิญท่านประชุมในวันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๒๗๕ ๙๐๕๕

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันพุธ ที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๓.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....



ที่ คต ๑/๒๕๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๔๗๒๒๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลนาหัวบ่อ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็น และปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๒๗๕ ๙๐๕๕

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒	นายมงคล การุญ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๓	นางจอมใจ เลิศศิริ	ผอ.โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ	กรรมการ
๔	นายดิเรก ภาโสสม	ผอ.โรงเรียนบ้านภูเพ็ก	กรรมการ
๕	นางสิริยา จิวเมือง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖	นายอนันต์ บุญจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗	นางสาวจิราพร คำทะเนตร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุภัทร์ ไชยบัตร	สมาชิกสภาเทศบาล	
๒	นายชัยพล ไตรแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	
๓	นายประวิณ การุญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	นายผ่องศรี พิทักษกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายอดุลย์ ปากหวาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๑	น.ส.ประภัสสรณ์ ศูนย์จันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มาพร้อมแล้ว และตรวจนับปรากฏว่าครบองค์ประชุม นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีผู้เข้าประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- วันนี้ทางผู้บริหาร ได้ส่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฯ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
ประธานฯ

เลขานุการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณแจกในที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

เรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

น.ส.ประภัสสรณ์ ศูนย์จันทร์
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดิฉัน นางสาวณัฐมน อุปพงษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบฯ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่ะ

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
ประธานฯ

ตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่าน ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาครับ

เลขานุการ

- ให้เลขานุการอ่านรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการได้รับทราบร่วมกันครับ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
ประธานฯ

คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบดูเอกสารความเรียบร้อย ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับ หากไม่มีคณะกรรมการท่านใดสอบถาม กระผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
ประธานฯ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว ต่อไปจะได้นำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อผู้บริหารจะได้ดำเนินการต่อไป

**๔.๒ การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
การติดตามประธานฯ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันกำหนดกรอบระยะเวลา
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไปด้วยครับ

นายดิเรก ภาโส
กรรมการ

ผมขอเสนอให้กำหนดกรอบระยะเวลาเหมือนปีที่ผ่านมาครับ รายละเอียด
ตามเอกสารที่แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่าน

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
ประธานฯ

มีใครเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีเราก็จะกำหนดกรอบระยะเวลา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามที่กรรมการเสนอ ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลนาหัวบ่ออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลนาหัวบ่อ

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔

นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ
ประธานฯ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอปัญหาและอุปสรรค
หรือแนวทางการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ

นายดิเรก ภาโสม

๑. ขอเสนอ การประเมินผลแผนพัฒนาให้มีการสรุปเป็นโครงการโดยย่อ
โครงการละ ๑ แผ่น ก็ได้ในเนื้อหาให้มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับและภาพถ่าย
ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามแผนที่ดีครับ

๒. โครงการอุดหนุนหมู่บ้าน โครงการในพระราชดำริจัดทำโครงการส่งเสริม
ไอโอดีน ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เด็ก นักเรียน เข้าไปด้วย เพราะเป็นวัยที่ต้องการสาร
ไอโอดีนเพิ่มความฉลาดทางอ็ควให้เด็ก เช่น การหยุดสารไอโอดีน

๓. น้ำประปาบ้านภูเพ็ก มีปัญหาทุกปีควรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ หอ
ถังประปาบางที่ไม่มีน้ำเต็มเวลาเจอพายุพัดทำให้ถึงตกลงมาแตก ซึ่งบริเวณโรงเรียนบ้าน
ภูเพ็กมีหอถังประปาแต่ก่อนสามารถแจกน้ำให้ชาวบ้านได้โดยใช้น้ำจากอ่างบ้านภูเพ็ก
ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังใช้ได้หรือไม่ ถ้ามีการบูรณาการซ่อมแซมก็อาจจะแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำได้ ครับ

๔. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับควรมีการอุดหนุนก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อให้โรงเรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดหาอาหารกลางวันและ จัดทำ
เอกสารเบิกจ่าย ซึ่งต้องรายงานต่อ สพฐ.ในระบบด้วยครับ

๕. ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการติดตามแผนและการขอรับงบประมาณในอนาคตต่อไปครับ

นางจอมใจ เลิศศิริ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส จำนวนวันไม่ครบเท่าของเด็ก
ประถม อยากทราบจำนวนการจัดสรรเงินค่ะ

ถนนเส้นหมู่ที่ ๑ บ้านนาหัวบ่อ – บ้านกุศล มีการก่อสร้างใหม่แต่ลงดินลูกรังไม่ถึงระดับ
คอนกรีต ผากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ด้วยนะคะ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....จिरาพร.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจिरาพร คำทะเนตร)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ทรงศักดิ์.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจการสภา
เลขรับที่.....
วันที่ 21 / ๖๘
เวลา ๐๙.๒๐ น.

แบบขอเสนอญัตติ (เพื่อทราบ)

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
๘ หมู่ ๑๕ ตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงผลการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น

ข้าพเจ้า นายมหศักดิ์ ไชยตะมาตร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ขอเสนอญัตติ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ เพื่อรายงานให้สภาเทศบาลนาหัวบ่อทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักการ

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี

เหตุผล

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดติดตามรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖
๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ส่งมาด้วยแนบท้าย)

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน ที่จะมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
๓. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
๔. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามผลและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อรายงานให้สภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้รับทราบ

ขอได้โปรดพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เพื่อพิจารณาแจ้งให้ที่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อต่อไป

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

- เพื่อไปออกงบ

- งบฯ ทศ. นาหัวบ่อ งบฯ ทศ. ๓๑๓๓๓

และงบฯ อื่น ๆ

นางสุภาวดี ไชยตะมาตร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

นายมเหศักดิ์ ไชยตะมาตร์

(นายมเหศักดิ์ ไชยตะมาตร์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

- เห็นควรนำเรื่องข้างต้นเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

(นางประกายวรรณ จันปัญญา)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

วันที่ 21 พ.ค. 68

คำสั่งประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

() อนุญาต นำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่...๓...ครั้งที่...๑... ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

() ไม่อนุญาต.....

ลงชื่อ

(นายชัยธรรม คำทะเนตร)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

สำนักคูฉบับ



ที่ สน ๕๗๖๐๑/สภาว ๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ	จำนวน	๑ ฉบับ
	๒. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ	จำนวน	๑ ชุด
	๓. แบบเสนอญัตติ	จำนวน	๗ ชุด

ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีกำหนด ๓๐ วัน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๓ จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยธรรม คำทะเนตร)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

หมายเหตุ - การแต่งกายชุดปฏิบัติภารกิจคือพับแขนยาว

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่
๖.๑ พิจารณานำมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ งบประมาณ
๑๔,๐๐๐ บาท
๖.๒ พิจารณานำมติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ คือ
๕.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายพิภพ -
นายสมศักดิ์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ต่อ
จากจุดเดิมเส้นคำประแคน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ
๓๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๓ พิจารณานำมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม
เก้าอี้ ระดับ ๑-๒ และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓-๖ สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
 ที่ สน ๕๗๖๐๑ / ๕๗๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
 เรื่อง ขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวประภัสสรณ์ ศูนย์จันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ




(นายสุกจิต เกษพิมล)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายอดุลย์ ปากหวาน)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นางประกายวรรณ จันปัญญา)

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายเมธศักดิ์ ไชยตะมาตร์)



ที่ สน ๕๗๖๐๑/ ๑๔๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร
๔๗๒๒๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบิดประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอพรหมานิกม/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาหัวบ่อ/คณะกรรมการกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น /คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชุมเพื่อ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่
๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมหศักดิ์ ไชยตะมาตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๒๗๕ ๙๐๕๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”